

PLANUL

de acțiuni privind organizarea și desfășurarea Campaniei de primăvară de salubritate și amenajare a comunei și Acțiunii „ Rîu curat de la sat la sat ”

Nr. d/o	Măsurile și activități	Responsabili de realizare	Termeni de realizare
1.	Formarea comisiilor locale	APL	Pînă la 08.03.2019
2.	Repartizarea teritoriilor și întărirea acestora după instituții , agenți economici și cetățeni cu stabilirea sarcinilor de întreținere în ordinea convenită a acestora	APL	Pînă la 08.03.2019
3.	Organizarea Campaniei de primăvară privind salubritate și amenajare a comunei , împrejurimilor și pasajelor din preajma drumurilor , traseelor naționale.	APL	04.03.2019 - 31.05.2019
4.	Lichidarea tuturor gunoiștelor neautorizate , recultivarea terenurilor eliberate de deșeuri .	APL , agenți economici	04.03.2019 - 31.05.2019
5.	Amenajarea gunoiștelor existente conform cerințelor sanitare și ecologice .	APL , agenți economici	În perioada campaniei și pe parcursul anului .
6.	Salubritatea și amenajarea cimitirului local . parcului din centrul satului , drumurilor publice , văruirea bordurilor .	APL	Pînă la 20.04.2019
7.	Lucrări de amenajare a minimentului eroilor	APL , poliția de frontieră	Pînă la 20.04.2019
8.	Clorarea și amenajarea fîntînilor publice	APL , CMF	04.03.2019 - 31.05.2019
9.	Stabilirea Zilei sanitare în comună . Asigurarea colectivelor de muncă și cetățenilor cu transport pentru evacuarea deșeurilor și gunoiului de grajd în locurile de depozitare	APL , agenți economici	În perioada campaniei și pe parcursul anului .

	stabilite .		
10.	Amenajarea locul de distrugere a cadavrelor de animale (groapa Bekkari)	APL , agenți economici	Luna aprilie 2019
11.	Reflectarea activităților întreprinse în presa periodică raională . Petrecerea orelor ecologice în instituțiile de învățământ .	APL	În perioada campaniei
12.	Desfășurarea Acțiunii –concurs „ Rîu curat de la sat la sat ” salubritatea fișiiilor și zonelor de protecția a corpurilor de apă (fîntînilor , izvoarelor , rîurilor mici și altor surse de apă) .	APL	În perioada campaniei și pe parcursul anului
13.	Efectuarea lucrărilor de curățare și amenajare a terenurilor spațiilor verzi și fișiiilor forestiere de protecție , plantarea arborilor și arbuștilor , complectarea golurilor apărute în plantările din anii precedenți și ajutorarea regenerării naturale a pădurii .	APL	Lunile aprilie – mai 2019
14.	Informarea cetățenilor despre interzicerea arderii resturilor vegetale , animaliere , de construcții , industriale și de altă proveniență .	APL	În perioada campaniei și pe parcursul anului
15.	Totalizarea săptămănală a rezultatelor Campaniei de primăvară privind salubritatea și amenajarea teritoriului și prezentarea Informației la Inspecția Ecologică pe raionul Fălești	Ivan Rotari	În fiecare zi de joi

Primarul comunei



Zinaida Diaconu
(semnătura) Zinaida Diaconu