

## PLANUL

### de acțiuni privind organizarea și desfășurarea Campaniei de primăvară de salubritate și amenajare a comunei și Acțiunii „ Rîu curat de la sat la sat ”

<i>Nr. d/o</i>	<i>Măsuri și activități</i>	<i>Responsabili de realizare</i>	<i>Termeni de realizare</i>
1.	Formarea comisiilor locale	APL	Pînă la 06.03.2020
2.	Repartizarea teritoriilor și întărirea acestora după instituții , agenți economici și cetățeni cu stabilirea sarcinilor de întreținere în ordinea cuvenită a acestora .	APL	Pînă la 06.03.2020
3.	Organizarea Campaniei de primăvară privind salubritatea și amenajarea comunei , împrejurimilor și pasajelor din preajma drumurilor , traseului național.	APL	01.03.2020 - 31.05.2020
4.	Lichidarea tuturor gunoiștelor neautorizate , recultivarea terenurilor eliberate de deșeuri .	APL , agenți economici	1.03.2020 - 31.05.2020
5.	Amenajarea gunoiștii existente conform cerințelor sanitare și ecologice .	APL , agenți economici	În perioada campaniei și pe parcursul anului .
6.	Salubritatea și amenajarea cimitirului local . parcului din centrul satului , drumurilor publice , văruirea bordurilor .	APL	Pînă la 20.04.2019
7.	Lucrări de amenajare a monumentului eroilor	APL , poliția de frontieră	Pînă la 15.04.2020
8.	Clorarea și amenajarea fântînilor publice	APL , CMF	01.03.2020 - 06.06.2020
9.	Stabilirea Zilei sanitare în comună . Asigurarea colectivelor de muncă și cetățenilor cu transport pentru evacuarea deșeurilor și gunoiului de grajd în locurile de depozitare	APL , agenți economici	În perioada campaniei și pe parcursul anului .

	stabilite .		
10	Amenajarea locul de distrugere a cadavrelor de animale (groapa Bekkari )	APL , agenți economici	Luna aprilie 2020
11	Reflectarea activităților întreprinse în oresa periodică raională . Petrecerea orelor ecologice în instituțiile de învățămînt .	APL	În perioada campaniei
12	Desfășurarea Acțiunii –concurs „ Rîu curat de la sat la sat ” salubritizarea fișiilor și zonelor de protecția a corpurilor de apă ( fîntînilor , izvoarelor , rîurilor mici și altor surse de apă ) .	APL	În perioada campaniei și pe parcursul anului
13	Efectuarea lucrărilor de curățare și amenajare a terenurilor spațiilor verzi și fișiilor forestiere de protecție , plantarea arborilor și arbuștilor , completarea golurilor apărute în plantările din anii precedenți și ajutorarea regenerării naturale a pădurii .	APL	Lunile aprilie – mai 2020
14	Informarea cetățenilor despre interzicerea arderii resturilor vegetale , animaliere , de construcții , industriale și de altă proveniență .	APL	În perioada campaniei și pe parcursul anului
15	Totalizarea săptămănală a rezultatelor Campaniei de primăvară privind salubritizarea și amenajarea teritoriului și prezentarea Informației la Inspecția Ecologică pe raionul Fălești	Ivan Rotari	În fiecare zi de joi

Primarul comunei



(semnătura)

Zinaida Diaconu